

INFORME DE AVANCE PRSP AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.

Considerando que el Plan Regional de Seguridad Pública fue sancionado por el Consejo Regional de Seguridad Pública el día 30/09 y en función de que dentro del Plan Regional se incluyen metas que se empezaron a cumplir a partir del 07 de junio del 2010, fecha en que se asume funciones en el Cargo de Coordinador Regional y en vista de la no existencia de Plan Regional 2010 durante el periodo 07 de junio al 30 de septiembre, ambos del 2010, se adjunta tabla resumen del estado al 30 de septiembre de las metas comprometidas por los diferentes servicios y/o entidades.

Cabe señalar, que la documentación de respaldo es propia de cada servicio, por lo que de requerir indicadores, podrán ser solicitados directamente a los responsables de las metas.

En lo que respecta a las metas de Seguridad Pública, los indicadores de cumplimiento han sido entregados. La información correspondiente a otros servicios, es respaldada por informe emitidos por ellos.

| Meta | Responsable | % | Observaciones |
|---|--------------------|----------|--|
| Mantener en funcionamiento semanal el Comité Policial con al menos 20 sesiones en el periodo Julio-Diciembre 2010. | Intendencia | 65 | Al 30/09 se han realizado 13. Se proyecta realizar un máximo de 12, entre el 30/09 y el 31/12. |
| Mantener en funcionamiento el Consejo Regional de Seguridad Publica con al menos 3 sesiones en el periodo Julio-Diciembre 2010. | Intendencia | 67 | Al 30/09 se han realizado 2. Se proyecta realizar 1 sesión a fines de diciembre. |
| Mantener en funcionamiento el Comité de Seguridad Publica Regional con al menos 3 sesiones en el periodo Julio-Diciembre 2010. | Intendencia | 67 | Al 30/09 se han realizado 2. Se proyecta realizar un máximo 2 sesiones, entre el 30/09 y el 31/12. |

| | | | |
|--|---|-----|--|
| Generar 2 actividades de prevención entre Julio y Diciembre del 2010 en materia de Prevención Personal, enfocado al auto cuidado e información. | Seguridad Pública | 100 | |
| Generar 4 actividades participativas con JJVV con el fin de trabajar de manera coordinada los planes de gobierno y las necesidades de la comunidad. | Seguridad Pública | 25 | Al 30/09 se ha realizado 1. Se proyecta realizar 3 más, octubre, noviembre y diciembre 2010. |
| Se elaborará un informe bimensual con el fin de realizar un seguimiento a las medidas adoptadas en materia de seguridad pública, información que será analizada por el Comité Policial y Comité de Seguridad Pública Regional, a partir de Octubre de 2010 | Coordinación Regional de Seguridad Pública y PDI. | 0 | Esta meta inicia en octubre del 2010, proyectando un informe a fines de octubre y uno a fines de diciembre del 2010. |
| Se elaborará un formato tipo de reporte de información semanal, dirigido a los encargados provinciales de seguridad pública, con el fin de unificar criterios en la información que se envía y mejorar el análisis de la misma. Junio de 2010 | Coordinación Regional de Seguridad Pública. | 100 | Se elabora y entrega documento denominado "Instructivo Gobernaciones" |
| Iniciar una mesa de trabajo con Carabineros de Chile con el fin de evaluar y reformular en caso de ser necesario, el funcionamiento y cobertura del Plan Cuadrante en la Comuna de Coyhaique y Aysén. | Seguridad Pública | 0 | Esta mesa se inicia en noviembre del 2010. |
| Realización de 3 reuniones Gobierno - Policía – Comunidad en distintas comunas de la Provincia de Coyhaique. | Gobernación Coyhaique. | 67 | Las reuniones Gobierno-Policía-Comunidad se realizan en función de la calendarización y contingencia, siendo probable cumplir con más de lo proyectado. Al 30/09 se han realizado 2. |

| | | | |
|--|------------------------------|-----|--|
| Realización de 3 reuniones Gobierno - Policía – Comunidad en distintas comunas de la Provincia de Aysén. | Gobernación Aysén | 100 | Las reuniones Gobierno-Policía-Comunidad se realizan en función de la calendarización y contingencia, siendo probable cumplir con más de lo proyectado. Al 30/09 se han realizado 6. |
| Realización de 3 reuniones Gobierno - Policía – Comunidad en distintas comunas de la Provincia de General Carrera. | Gobernación General Carrera. | 100 | Las reuniones Gobierno-Policía-Comunidad se realizan en función de la calendarización y contingencia, siendo probable cumplir con más de lo proyectado. Al 30/09 se han realizado 4. |
| Realización de 3 reuniones Gobierno - Policía – Comunidad en distintas comunas de la Provincia de Capitán Prat. | Gobernación Capitán Prat. | 100 | Las reuniones Gobierno-Policía-Comunidad se realizan en función de la calendarización y contingencia, siendo probable cumplir con más de lo proyectado. Al 30/09 se han realizado 4. |
| Miembros de comunidades educativas de 31 establecimientos educacionales recibirán información acerca de la oferta preventiva. | CONACE Regional | 100 | |
| 90 Docentes, educadoras, orientadores, UTP, asistentes de educación y encargados de prevención de los establecimientos educacionales que reciban material preventivo, serán capacitados en prevención de drogas. | CONACE Regional | 100 | |
| Ejecución de programas de prevención en el ámbito de la educación, según criterios de focalización, basados en indicadores de prevalencia de consumo, 26 | CONACE Regional | 100 | |

| | | | |
|---|--------------------|-----|--|
| apoderados, representantes de Centros de Padres, asociaciones de apoderados o de consejos escolares, serán capacitados. | | | |
| Directivos o representantes de equipos directivos participaran en jornadas de capacitación sobre la guía de prevención del tráfico de drogas en establecimientos educacionales. | CONACE Regional | 65 | Se envía nuevo material para apoyar esta meta, consistente en libro "Consumo y tráfico de drogas en E.E., Guía de apoyo para directores, equipos directivos y representantes de colegios escolares", y cartillas "Escuela sin drogas". En reunión sostenida el 3/08, se acordó cumplir esta meta al 30/09 en la comuna de Coyhaique y el 1/10 en la comuna de Aysén. Se asiste a jornada, en la cual asisten 7 personas, de las cuales 5 corresponden a Directivos, con lo cual el nivel de logro de la comuna a la fecha es del 50%. En el caso de Coyhaique el logro es del 80%. En ambos casos, los encargados comunales deciden completar esta meta a través de capacitaciones en cada E.E. debido a que dado lo avanzado del año es difícil lograr buena convocatoria a jornadas masivas de capacitación. |
| 20 Estudiantes, miembros de las directivas de CCAA de establecimientos de enseñanza media son capacitados en materia de drogas. | CONACE Regional | 100 | |
| Establecimientos educacionales que cuenten con material preventivo en las diferentes comunas con CONACE Previene, recibirán acompañamiento técnico en terreno. | CONACE Regional | 100 | |
| Encargados de prevención y docentes de 12 establecimientos educacionales participaran en jornadas de evaluación en el ámbito de la educación, según | CONACE Regional | 0 | Actividad planificada para noviembre |

| | | | |
|---|--------------------|-----|---|
| critérios de focalización basados en indicadores de prevalencia de consumo. | | | |
| Estudiantes de 14 establecimientos educacionales participan en la implementación efectiva de los programas preventivos correspondientes a su nivel educativo. | CONACE Regional | 50 | Los establecimientos educacionales ya están implementado el programa ETAD |
| 3 establecimientos educacionales de comunas con CONACE Previene, incorporaran la prevención en sus espacios normativos. | CONACE Regional | 100 | |
| Se capacitaran a padres y/o adultos significativos para ejercer un rol preventivo del consumo de drogas al interior del núcleo familiar. 200 familias fortalecidas en sus competencias familiares para asumir un rol preventivo del consumo de drogas. Reimpresión y distribución de material grafico del programa Previene en familia. | CONACE Regional | 100 | |
| Distribución de 2.000 unidades de material informativo de prevención selectiva a ser distribuidos en consultorios APS. | CONACE Regional | 100 | Se envió información a la red de Salud del convenio 1. |
| Realizar 1 encuentro Zonal de Monitores de Familia, de las comunas con Previene. | CONACE Regional | 0 | Planificado para noviembre |
| Supervisión, monitoreo, coordinación y gestión para la ejecución de planes de tratamiento para Adolescentes Infractores de Ley, con consumo problemático de alcohol, drogas y/o trastornos de salud mental. | CONACE Regional | 78 | Falta realizar las ultimas actividades del trimestre |
| Promover y apoyar programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social para personas que presenten problemas de uso, abuso y dependencia de drogas ilegales. | CONACE Regional | 76 | Falta realizar las ultimas actividades del trimestre. |
| Se distribuirán 2.000 unidades de material informativo de prevención selectiva en consultorios APS. | CONACE Regional | 100 | Se envió información a la red de Salud del convenio 1. |
| Supervisión, monitoreo, coordinación y gestión para atención de personas | CONACE | 50 | Con relación a esta meta se ha coordinado |

| | | | |
|--|--|----|---|
| provenientes del sistema de protección Social de MIDEPLAN. | Regional | | la entrega de material de difusión, pero los programas de tratamiento y rehabilitación de CONACE con el programas de MIDEPLAN no se aplican en la región. |
| Supervisión, monitoreo, coordinación y gestión para ejecución de planes de tratamiento con la Población en General. | CONACE Regional | 78 | Falta realizar las últimas supervisiones del trimestre. |
| Capacitar a 60 personas, en 3 jornadas regionales de capacitación en temáticas específicas: Población General, Infractores de Ley, Integración Social y Libre Elección. | CONACE Regional | 60 | Falta realizar la ultima jornada de capacitación que se realizará en noviembre |
| Durante el periodo julio – diciembre, se ejecutará un trabajo de prevención socioeducativa y de capacitación de Violencia Intrafamiliar, con 869 personas mayores de 12 años, de las cuales, al menos el 50% sean mujeres. Lo anterior, a través de los Centros de la Mujer ubicados en Coyhaique y Aysén. | Dirección Regional SERNAM | P | |
| Durante el periodo julio – diciembre, se intervendrá a 326 mujeres que sufren violencia intrafamiliar, en materia psicosocial y legal. Lo anterior, a través de los Centros de la Mujer ubicados en Coyhaique y Aysén. | Dirección Regional SERNAM | P | |
| Ejecutar un proyecto FAGM de Prevención de la violencia en el ámbito vecinal a través de sistemas de justicia local, donde se contempla focalizar el trabajo en la Unidad 31 y 36 de la comuna, sectores que presentan mayor cantidad de delitos de lesiones, hurtos y robos con fuerza en la vivienda. | Municipalidad de Coyhaique, Ministerio del Interior | 25 | Considerando que el proyecto FAGM inicio el 01/08 del 2010 con fecha de termino al 28/02/2011, se establece el estado de avance en función de las atenciones realizadas a la fecha. 63 de 250 |

| | | | |
|---|---|-----|--|
| | | | proyectadas. |
| Ejecutar un proyecto FAGM de Prevención de la Violencia y el Delito a través del Diseño Urbano Integral, donde se contempla la implementación de sistemas de protección comunitarias para evitar los delitos de robo y hurto en sector focalizado en la Unidad 31 y 36. | Municipalidad de Coyhaique, Ministerio del Interior | 50 | Considerando que el proyecto FAGM inicio el 013/08/2010 con fecha de termino al 13/11/2010, se establece el estado de avance en función de los procesos. (Diagnóstico, Definición, Compra e Instalación) |
| Generar 8 actividades de prevención intersectorial entre Julio y Diciembre del 2010 | Seguridad Publica | 50 | Al 30/09 se han realizado 4 operativos de prevención intersectorial. |
| Mantener en funcionamiento el Comité de Prevención y Control del Tráfico de Drogas, con al menos 5 sesiones en el periodo Julio-Diciembre 2010. | Seguridad Pública | 80 | Al 30/09 se han realizado 4 sesiones. Se proyecta un máximo de 3 sesiones en lo que resta del año. |
| Aumentar en un 3% la proporción de órdenes de investigar resueltas en los delitos de robo, sexuales, homicidio, violación y delitos de crimen organizado: sexuales, narcotráfico, financieros y medioambientales. | Policía de Investigaciones de Chile | N/A | Si bien se está trabajando en esta materia, la medición del mismo se realizará a fines de año. Sin embargo, se vera reflejado un avance en esta materia en el informe bimensual a partir de fines de octubre del 2010. |
| Aumentar en un 6% los detenidos por orden de aprensión pendiente y delitos flagrantes a través de controles de identidad. | Policía de Investigaciones de Chile | N/A | Si bien se está trabajando en esta materia, la medición del mismo se realizará a fines de año. Sin embargo, se vera reflejado un avance en esta materia en el informe |

| | | | |
|--|---|----|---|
| | | | bimensual a partir de fines de octubre del 2010. |
| Ejecutar un proyecto FAGM de Intervención con hombres agresores en violencia contra la mujer, donde se contempla el trabajo con Hombres Agresores en Violencia Intra Familiar, de la Comuna de Coyhaique, que cumplan con criterios de inclusión, como lo son; ser varones mayores de 14 años, tener un vínculo afectivo de pareja con la víctima de maltrato, pudiendo ser beneficiarios procedentes de la red de atención en violencia contra la mujer, beneficiarios procedentes de consulta espontánea y beneficiarios procedentes de la red judicial relacionada al tema. | Municipalidad de Coyhaique, Ministerio del Interior | 29 | Considerando que el proyecto FAGM inicio el 01/08/2010 con fecha de termino al 28/02/2011, se establece el estado de avance en función del tiempo de ejecución. |
| Favorecer el acceso de las adolescentes sancionados (CSC,CRC,PLA y PLE o imputados a la oferta del sistema educativo. | D. R. SENAME, Unidad de Justicia Juvenil | 75 | Al 30/09 se estima en promedio un 75% de cumplimiento en base a los diferentes imputados y programas. |
| Gestionar con SENCE u otras entidades alternativas de formación laboral para adolescentes infractores que cumplan los registros de ingreso. | D.R. SENAME, Unidad de Justicia Juvenil | 50 | Está pendiente desde nivel nacional el Certificado de Disposición Presupuestaria. |
| Mantener en funcionamiento la RAV con al menos 4 sesiones en el periodo Julio-Diciembre 2010. | Seguridad Pública | 50 | Al 30/09 se han realizado 2 sesiones. Se ha realizado 1 en el mes de octubre y se proyectan una mensual para noviembre y diciembre del 2010. |
| Otorgar protección a 6 mujeres y sus hijos e hijas a través de la Casa de Acogida para mujeres victimas de violencia intrafamiliar en riesgo vital. | D.R. SERNAM | P | |

CARLOS ARTURO LEÓN GOULD

Coordinador Regional de Seguridad Pública

Región de Aysén